



SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET I L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE DEL NOU ARXIU MUNICIPAL DE RIPOLLET

PACTE 20-23

R E U N I T S

L'Il·lm. Sr. Luís Tirado García, en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Ripollet, amb CIF Po817900D i domicili al carrer Balmes, núm. 2 de Ripollet, en execució de les atribucions que li confereix l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit per la Sra. Cristina Cabruja Sagra secretària accidental de l'Ajuntament, en funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatària i d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que dóna fe de l'acte, i en execució de l'acord de Junta de Govern Local de data d'aprovació d'aquesta addenda.

El Sr. Ramon Torra i Xicoy, nomenat per resolució de la Presidència de data 27 de juliol de 2023, gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'ara endavant AMB, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, amb CIF Po800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona, facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de data d'aprovació d'aquesta addenda, assistit en aquest acte per la senyora Glòria Vendrell Garrido, secretària accidental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenada per resolució de la Direcció General d'Administració Local de data 23 de febrer de 2024, actuant les funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local.

I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda capacitat per a pactar i obligar-se,

MANIFESTEN

I.- En data 4 de maig de 2021, l'Ajuntament de Ripollet i l'AMB van signar un conveni de col·laboració per al finançament de les obres del nou arxiu municipal de Ripollet, així com el subministrament i instal·lació del mobiliari, actuació que està inclosa en el Programa d'Actuacions de Cohesió Territorial (PACTE).

II.- En el conveni es van establir les aportacions de l'AMB i de l'Ajuntament per al finançament de l'actuació, amb un pressupost d'execució de les obres de 1.808.406,62€, l'IVA inclòs, al que se li sumava el subministrament i instal·lació del mobiliari que incloïa els compactes i arxius, valorat en 91.593,37€, l'IVA inclòs. En total l'actuació pujava a un import d'1.899.999,99€, l'IVA inclòs.

III.- En data 13 d'octubre de 2021 es van adjudicar les obres per un import de 1.729.301,00€, IVA inclòs. Durant el desenvolupament de l'obra van sorgir feines sobrevingudes que van suposar l'aprovació d'una Acta de preus contradictoris, alhora que es va fer una previsió d'un import addicional per fer front a la certificació final d'obra; afegida l'estimació dels costos pel subministrament de mobiliari i compactes que incloïa l'actuació, el cost total estimat de l'actuació pujava als 2.265.851,68€, IVA inclòs.

Per aquesta raó, vist que el cost final superava el finançament establert en el Conveni inicial, en data 12 de desembre de 2022 es va signar una primera Addenda al Conveni, que ampliava el finançament en 365.851,69 €, i arribava a un total finançat de 2.265.851,68€.

IV.- Actualment, el contractista de les obres ha demanat la revisió excepcional dels preus del contracte, i d'acord amb els RD-Llei 3 i 6/2022, li és d'aplicació la revisió sol·licitada. Segons l'informe tècnic que consta a l'expedient, actualment s'estima que la revisió de preus pujarà uns 142.441,67€ IVA inclòs, import addicional que s'haurà d'afegir al cost total estimat de l'obra.

V.- Atesos els punts anteriors, la suma de tots els costos de l'actuació superaran el finançament establert en el Conveni i l'addenda signats, amb un escreix de 142.441,67€ IVA inclòs.

VI.- A la clàusula sisena del conveni s'estableix que "En cas d'existir costos addicionals per obres complementàries, modificacions de contracte o altres despeses relacionades amb l'actuació que superin l'import indicat a la clàusula primera, aniran totalment a càrrec de l'Ajuntament un cop deduïda l'aportació fixa de l'AMB i es regularà mitjançant la formalització d'una addenda a aquest conveni on es concretarà el seu finançament".



Atès tot l'anterior i per tal d'incrementar el finançament de l'actuació, s'acorda adoptar i subscriure la present 2a addenda al conveni de 4 de maig de 2021, que es regirà mitjançant les següents:

CLÀUSULES

Primera.- La present 2ª addenda té per objecte incrementar el finançament de l'actuació del nou arxiu municipal de Ripollet establert al conveni signat per l'Ajuntament de Ripollet i l'AMB en data 4 de maig de 2021, i modificat en addenda de 12 de desembre de 2022, per les raons que s'indiquen en les manifestacions assenyalades anteriorment.

Segona.- La previsió del cost final de l'actuació suma ara 2.408.293,35€ IVA inclòs, que suposa un increment de 142.441,67€ IVA inclòs, respecte el pressupost de 2.265.851,68€, finançat en el conveni signat inicialment i en la seva 1a addenda signada el 12 de desembre de 2022, segons detall de variació de costos establert en les manifestacions anteriors.

Tercera.- Atesa la clàusula sisena del conveni, reproduïda a la manifestació VII d'aquesta addenda, l'increment del cost, previst en 142.441,67€ IVA inclòs, serà finançat al 100% per l'Ajuntament.

L'Ajuntament el finançarà amb càrrec a l'aplicació 101.3322.76400 "Transferència AMB arxiu municipal", del seu pressupost per a l'any 2024.

Quarta.- L'Ajuntament haurà d'aportar un certificat en el que s'acrediti l'existència del crèdit pressupostari compromès per a l'any 2024 de 142.441,67€.

Cinquena.- L'Ajuntament abonarà aquesta nova aportació en el termes establerts a la clàusula quarta del conveni de 4 de maig de 2021.

Sisena.- Es modifica la clàusula tercera del conveni inicial, que havia estat ja modificada amb la 1ª addenda, en el sentit que la distribució percentual del finançament quedarà ara de la següent forma: l'AMB es farà càrrec del 41,81% del finançament de l'actuació, i l'Ajuntament aportarà el 58,19%.

Aquests nous percentatges s'aplicaran a totes i cadascuna de les certificacions i despeses que es generin i, per tant, comportarà també la regularització dels pagaments efectuats per l'Ajuntament fins a la data de signatura d'aquesta addenda.

Així doncs, al final de l'actuació les aportacions efectives de cadascuna de les entitats signatàries no superaran els imports màxims totals establerts en el conveni inicial, en la 1ª addenda signada, i en aquesta 2ª addenda, que es recullen en el següent resum expressat en euros:

| | Conveni inicial | 1ª Addenda | 2ª Addenda | Total |
|------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| AMB | 1.006.886,21 | - | - | 1.006.886,21 |
| Ajuntament | 893.113,78 | 365.851,69 | 142.441,67 | 1.401.407,14 |
| Total | 1.899.999,99 | 365.851,69 | 142.441,67 | 2.408.293,35 |

Setena.- La resta de termes de la col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMB per a finançar l'actuació del projecte de les obres i subministrament i instal·lació de mobiliari del nou Arxiu municipal de Ripollet, que no es contradiguin amb l'establert en aquesta addenda, es regiran pel que estableix el conveni signat el 4 de maig de 2021 i la seva 1ª addenda signada el 12 de desembre de 2022.

I per a que consti i causi els efectes pertinents, ambdues parts s'afirmen i es ratifiquen en aquesta addenda que, en prova de conformitat, signen digitalment amb efectes a la data de la darrera signatura.