



Exp. 901924/21

**2a ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET I L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL FASE 1 DE RIPOLLET**

**PACTE 20-23 I PACTE 16-19**

**R E U N I T S**

L'Il·lm. Sr. Luís Tirado García, en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Ripollet, amb CIF P0817900D i domicili al carrer Balmes, núm. 2 de Ripollet, en execució de les atribucions que li confereix l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit pel/per la Sr./Sra. \_\_\_\_\_

secretari/secretària accidental de l'Ajuntament, en funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatària i d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que dona fe de l'acte, i en execució de l'acord de Junta de Govern Local de data ..... d'aprovació d'aquesta addenda.

El Sr. Ramon Torra i Xicoy, nomenat per resolució de la Presidència de data 27 de juliol de 2023, gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'ara endavant AMB, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, amb CIF P0800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona, facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de data ..... d'aprovació d'aquesta addenda, assistit en aquest acte per la senyora Glòria Vendrell Garrido, secretària accidental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenada per resolució de la Direcció General d'Administració Local de data 23 de febrer de 2024, actuant les funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatària i d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local.

I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda capacitat per a pactar i obligar-se,

## MANIFESTEN

I.- En data 5 de juliol de 2021, l'Ajuntament de Ripollet i l'AMB van signar un conveni de col·laboració per al finançament de les obres de remodelació del poliesportiu fase 1 de Ripollet, actuació que està inclosa en el Programa d'Actuacions de Cohesió Territorial (PACTE) i en el Pla de sostenibilitat ambiental (PSA) per a cadascuna de les fases 1.01 i 1.02 respectivament.

II.- El conveni establia les aportacions de l'AMB, mitjançant el Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2016-2019 i 2020-2023 que correspon a la fase 01.01, amb una aportació de 2.030.791,05€, IVA inclòs, i el Pla de sostenibilitat ambiental (PSA) que correspon a la fase 01.02, amb una aportació fixa de 897.926,96€, IVA inclòs. I per part de l'Ajuntament, una aportació de 1.981.897,72€, IVA inclòs. El pressupost total d'execució de les obres es fixava en 4.910.615,73€ l'IVA inclòs.

III.- En data 30 de novembre de 2021 es van adjudicar les obres per un import de 4.631.344,31€, IVA inclòs. Posteriorment es van aprovar dues actes de preus, que junt amb la previsió d'amidaments de final d'obra, suposaven un increment del cost previst d'execució de les obres de 678.930,23€, i s'arribava a un cost total d'execució de 5.589.545,96€, IVA inclòs.

IV.- Per aquest fet, vist que el cost final de l'actuació superava el finançament establert al Conveni signat el 21 de juliol de 2021, en data 22 de desembre de 2022 es va signar una Addenda al Conveni inicial, que complementava el finançament de l'actuació fins a l'import total d'execució de les obres esmentat en el punt anterior.

V.- Actualment, el contractista de les obres ha demanat la revisió excepcional de preus del contracte, i d'acord amb els RD-Llei 3 i 6/2022 d'1 de març i de 29 de març respectivament, li és d'aplicació la revisió sol·licitada. D'acord amb informe tècnic de la Direcció Facultativa de les obres, s'estima que la revisió de preus pujarà a 390.729,61€, IVA inclòs.

VI.- En resum, el detall del nou cost de l'actuació, que inclou la fase 1.01 i 1.02 és:

Projecte adjudicat	4.631.344,31€	Aprovat JGL AMB 30/11/21
Acta de preus 1	229.587,19€	Aprovat JGL AMB 14/03/23
Acta de preus 2	678.218,13€	Aprovat JGL AMB 10/10/23
Previsió CFO	50.336,32€	Previsió
Revisió excep. preus RD-L 3 i 6/22	390.729,61€	Previsió
<b>Total</b>	<b>5.980.215,56€</b>	



**VII.-** Atesos els punts anteriors, la suma de tots els costos de l'actuació superarà en 390.669,60€ l'import finançat en el conveni inicial més l'Addenda signada el 22 de desembre de 2022, esmentat a la manifestació IV.

**VIII.-** A la clàusula vuitena del conveni, en parlar de la fase 01.01 s'estableix que "En cas d'existir costos addicionals per obres complementàries, modificacions de contracte o altres despeses relacionades amb l'actuació que superin l'import indicat a la clàusula primera, aniran totalment a càrrec de l'Ajuntament un cop deduïda l'aportació fixa de l'AMB i es regularà mitjançant la formalització d'una addenda a aquest conveni on es concretarà el seu finançament".

**IX.-** Així mateix, la clàusula dotzena del conveni estableix que "En cas d'existir costos addicionals per obres complementàries, modificacions de contracte o altres despeses relacionades amb la fase 01.02 que superin l'import indicat a la clàusula desena, aniran en primer lloc a càrrec del saldo disponible de l'assignació del PSA per al municipi i si no n'hi ha, el sobrecost l'assumirà l'Ajuntament, regulant-se en tot cas mitjançant la formalització d'una addenda a aquest conveni on es concretarà el seu finançament".

Es comprova que actualment no hi ha cap saldo disponible del PSA corresponent al municipi de Ripollet, per la qual cosa qualsevol sobrecost de la fase 1.02 anirà també a càrrec de l'Ajuntament.

Atès tot l'anterior i per tal d'incrementar el finançament de l'actuació, s'acorda adoptar i subscriure la present segona addenda al conveni de 5 de juliol de 2021, que es regirà mitjançant les següents:

## CLÀUSULES

**Primera.-** La present addenda té per objecte incrementar el finançament per a l'actuació de la remodelació del poliesportiu fase 1 de Ripollet, establert al conveni signat per l'Ajuntament de Ripollet i l'AMB en data 5 de juliol de 2021 i en la seva primera addenda signada el 22 de desembre de 2022, per les raons que s'indiquen en les manifestacions assenyalades anteriorment.

**Segona.-** La previsió del cost final de l'actuació suma 5.980.215,56€ IVA inclòs, que suposa un increment de 390.669,60€ respecte el pressupost de 5.589.545,96€, finançat en el conveni inicial més la seva primera addenda, segons detall de variació de costos establert en les manifestacions anteriors.

**Tercera.-** Ateses les clàusules vuitena i dotzena del conveni, reproduïdes a la manifestació VIII i IX d'aquesta addenda, l'increment del cost de l'actuació, previst en 390.669,60€ IVA inclòs, serà finançat al 100% per l'Ajuntament.

L'Ajuntament el finançarà amb càrrec a l'aplicació 310.342.76400 Aportació AMB projecte remodelació del poliesportiu. Fase 1, del seu pressupost per a l'any 2024.

**Quarta.-** L'Ajuntament haurà d'aportar un certificat en el que s'acrediti l'existència del crèdit pressupostari compromès per a l'any 2024 de 390.669,60€.

**Cinquena.-** L'Ajuntament abonarà aquesta nova aportació en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la notificació, per part de l'AMB, de l'aprovació de la certificació final d'obra.

**Sisena.-** Es modifica la clàusula cinquena del conveni inicial en el sentit que la distribució percentual del finançament de les obres de la fase 01.01 del projecte (que ja havia estat modificada per l'addenda signada el 22 de desembre de 2022) queda ara de la següent forma: l'AMB es farà càrrec del 39,96% del finançament de l'actuació, i l'Ajuntament aportarà el 60,04% restant.

Amb les previsions actuals, al final de l'actuació, les aportacions efectives de cadascuna de les entitats signatàries no superaran els imports màxims totals establerts en el conveni inicial, en la primera i en aquesta segona addenda, que es recullen en el següent resum expressat en euros:

	<b>Conveni inicial</b>	<b>1a Addenda</b>	<b>2a Addenda</b>	<b>Total</b>
AMB-PACTE	2.030791,05	-	-	2.030.791,05
Ajuntament	1.981.897,72	678.930,23	390.669,60	3.051.497,55
AMB -PSA	897.926,96	-	-	897.926,96
<b>Total</b>	<b>4.910.615,73</b>	<b>678.930,23</b>	<b>390.669,60</b>	<b>5.980.215,56</b>

**Setena.-** La resta de termes de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMB per finançar l'actuació del projecte de la remodelació del poliesportiu fase 1 de Ripollet que no es contradiguin amb l'establert en aquesta addenda, es regiran pel que estableix el conveni signat el 5 de juliol de 2021 i la seva primera addenda formalitzada el 22 de desembre de 2022.

I per a que consti i causi els efectes pertinents, ambdues parts s'afirmen i es ratifiquen en aquesta addenda que, en prova de conformitat, signen digitalment amb efectes a la data de la darrera signatura.