
 

 
SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE DEL NOU ARXIU 
MUNICIPAL DE RIPOLLET  

 
PACTE 20-23 
 
R E U N I T S 
 
L’Il·lm. Sr. Luís Tirado García, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de 
Ripollet, amb CIF P0817900D i domicili al carrer Balmes, núm. 2 de 
Ripollet, en execució de les atribucions que li confereix l’article 21.1.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit per la Sra. Cristina 
Cabruja Sagré secretària accidental de l’Ajuntament, en funcions de fe 
pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de 
març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local 
amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatària i 
d’assessorament legal preceptiu, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que dóna fe de l’acte, 
i en execució de l’acord de Junta de Govern Local de data ........... d’aprovació 
d’aquesta addenda. 
 
El Sr. Ramon Torra i Xicoy, nomenat per resolució de la Presidència de data 
27 de juliol de 2023, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’ara 
endavant AMB, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, amb 
CIF P0800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de 
Barcelona, facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de 
data ............... d’aprovació d’aquesta addenda, assistit en aquest acte per la 
senyora Glòria Vendrell Garrido, secretària accidental de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, nomenada per resolució de la Direcció General 
d’Administració Local de data 23 de febrer de 2024, actuant les funcions 
de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 
16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració 
Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari 
i d’assessorament legal preceptiu, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 
 
I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així 
com la deguda capacitat per a pactar i obligar-se, 



                 

M A N I F E S T E N 
 

I.- En data 4 de maig de 2021, l’Ajuntament de Ripollet i l’AMB van signar 
un conveni de col·laboració per al finançament de les obres del nou arxiu 
municipal de Ripollet, així com el subministrament i instal·lació del 
mobiliari, actuació que està inclosa en el Programa d’Actuacions de Cohesió 
Territorial (PACTE). 
 
II.- En el conveni es van establir les aportacions de l’AMB i de l’Ajuntament 
per al finançament de l’actuació, amb un pressupost d’execució de les obres 
de 1.808.406,62€, l’IVA inclòs, al que se li sumava el subministrament i 
instal·lació del mobiliari que incloïa els compactes i arxius, valorat en 
91.593,37€, l’IVA inclòs. En total l’actuació pujava a un import 
d’1.899.999,99€, l’IVA inclòs. 
 
III.- En data 13 d’octubre de 2021 es van adjudicar les obres per un import 
de 1.729.301,00€, IVA inclòs. Durant el desenvolupament de l’obra van 
sorgir feines sobrevingudes que van suposar l’aprovació d’una Acta de preus 
contradictoris, alhora que es va fer una previsió d’un import addicional per 
fer front a la certificació final d’obra; afegida l’estimació dels costos pel 
subministrament de mobiliari i compactes que incloïa l’actuació, el cost 
total estimat de l’actuació pujava als 2.265.851,68€, IVA inclòs. 
 

 Per aquesta raó, vist que el cost final superava el finançament establert en 
el Conveni inicial, en data 12 de desembre de 2022 es va signar una primera 
Addenda al Conveni, que ampliava el finançament en 365.851,69 €, i 
arribava a un total finançat de 2.265.851,68€. 

 
IV.- Actualment, el contractista de les obres ha demanat la revisió 
excepcional dels preus del contracte, i d’acord amb els RD-Llei 3 i 6/2022, 
li és d’aplicació la revisió sol·licitada. Segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient, actualment s’estima que la revisió de preus pujarà uns 
142.441,67€ IVA inclòs, import addicional que s’haurà d’afegir al cost total 
estimat de l’obra. 
 
V.- Atesos els punts anteriors, la suma de tots els costos de l’actuació 
superaran el finançament establert en el Conveni i l’addenda signats, amb 
un escreix de 142.441,67€ IVA inclòs. 
 
VI.- A la clàusula sisena del conveni s’estableix que “En cas d’existir costos 
addicionals per obres complementàries, modificacions de contracte o altres 
despeses relacionades amb l’actuació que superin l’import indicat a la 
clàusula primera, aniran totalment a càrrec de l’Ajuntament un cop deduïda 
l’aportació fixa de l’AMB i es regularà mitjançant la formalització d’una 
addenda a aquest conveni on es concretarà el seu finançament”. 
 



 

Atès tot l’anterior i per tal d’incrementar el finançament de l’actuació, 
s’acorda adoptar i subscriure la present 2a addenda al conveni de 4 de maig 
de 2021, que es regirà mitjançant les següents: 
 
C L À U S U L E S 

 
Primera.- La present 2ª addenda té per objecte incrementar el 
finançament de l’actuació del nou arxiu municipal de Ripollet establert al 
conveni signat per l’Ajuntament de Ripollet i l’AMB en data 4 de maig de 
2021, i modificat en addenda de 12 de desembre de 2022, per les raons que 
s’indiquen en les manifestacions assenyalades anteriorment. 
 
Segona.- La previsió del cost final de l’actuació suma ara 2.408.293,35€ 
IVA inclòs, que suposa un increment de 142.441,67€ IVA inclòs, respecte el 
pressupost de 2.265.851,68€, finançat en el conveni signat inicialment i en 
la seva 1a addenda signada el 12 de desembre de 2022, segons detall de 
variació de costos establert en les manifestacions anteriors. 
 
Tercera.- Atesa la clàusula sisena del conveni, reproduïda a la manifestació 
VII d’aquesta addenda, l’increment del cost, previst en 142.441,67€ IVA 
inclòs, serà finançat al 100% per l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament el finançarà amb càrrec a l’aplicació 101.3322.76400 
“Transferència AMB arxiu municipal”, del seu pressupost per a l’any 2024. 

 
Quarta.- L’Ajuntament haurà d’aportar un certificat en el que s’acrediti 
l’existència del crèdit pressupostari compromès per a l’any 2024 de 
142.441,67€. 

 
Cinquena.- L’Ajuntament abonarà aquesta nova aportació en el termes 
establerts a la clàusula quarta del conveni de 4 de maig de 2021. 

 
Sisena.- Es modifica la clàusula tercera del conveni inicial, que havia estat 
ja modificada amb la 1ª addenda, en el sentit que la distribució percentual 
del finançament quedarà ara de la següent forma: l’AMB es farà càrrec del 
41,81% del finançament de l’actuació, i l’Ajuntament aportarà el 58,19%. 
 

  Aquests nous percentatges s’aplicaran a totes i cadascuna de les 
certificacions i despeses que es generin i, per tant, comportarà també la 
regularització dels pagaments efectuats per l’Ajuntament fins a la data de 
signatura d’aquesta addenda. 

  



                 

Així doncs, al final de l’actuació les aportacions efectives de cadascuna de 
les entitats signatàries no superaran els imports màxims totals establerts 
en el conveni inicial, en la 1ª addenda signada, i en aquesta 2ª addenda, 
que es recullen en el següent resum expressat en euros: 
 

 Conveni 
inicial 

1ª Addenda 2ª 
Addenda 

Total 

AMB 1.006.886,21 - - 1.006.886,21 
Ajuntament  893.113,78 365.851,69 142.441,67 1.401.407,14 
Total 1.899.999,99 365.851,69 142.441,67 2.408.293,35 

 
Setena.- La resta de termes de la col·laboració entre l’Ajuntament i l’AMB 
per a finançar l’actuació del projecte de les obres i subministrament i 
instal·lació de mobiliari del nou Arxiu municipal de Ripollet, que no es 
contradiguin amb l’establert en aquesta addenda, es regiran pel que 
estableix el conveni signat el 4 de maig de 2021 i la seva 1ª addenda signada 
el 12 de desembre de 2022. 
 
I per a que consti i causi els efectes pertinents, ambdues parts s’afirmen i 
es ratifiquen en aquesta addenda que, en prova de conformitat, signen 
digitalment amb efectes a la data de la darrera signatura. 

 
 


